

A F E R A

KIŠNI KOLEKTOR ZEMUN POLJE - DUNAV

- Kišni kolektor od Zemun polja do izliva u reku Dunav je projekat Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda (u daljem tekstu: Direkcija) kojim se rešava problem sakupljanja otpadnih voda i njihovo ulivanje u Dunav (<http://nivodeepak.com/kisni-kolektor-zemun-polje-dunav/>). Ovaj projekat je uz Interceptor proglašen jednim od najvažnijih infrastrukturnih projekata Dragana Đilasa;
- Prilikom raspisivanja tendera vrednost posla procenjen od stručnih službi Direkcije je bio 1,9 milijardi dinara.
- Planirano je da ugovor bude zaključen u maju 2008. godine a okvirni datum za završetak radova je bio decembar 2009. **Radovi nisu završeni ni danas.**
- Na tenderu su ponude dostavili **KOLUBARA doo Mionica** u iznosu 1,98 milijardi, **Ferbild** 1,99 milijardi (kompanija koja je prvo dobila posao izgradnje Interceptora pa se povukla a potom je postala glavni podizvođač kompanije koja radi taj posao) i **Novkol a.d.** u iznosu 2,08 milijardi. Može se konstatovati da su sve tri ponude bile veoma blizu procenjene vrednosti stručnih službi, što ukazuje na moguću međusobnu koordinaciju i dogovaranje pre samog nuđenja.
- Ova javna nabavka je vršena po restriktivnom postupku, gde su učestvovalе samo odabrane firme, pa nije ostvarena konkurencija kakva bi se dobila da je sproveden otvoreni postupak javne nabavke. **Jednostavno, nije bilo javnog tendera pa nije bilo omogućeno drugim domaćim ili stranim kompanijama koje se nisu nalazile na tzv. "restriktivnoj" listi.**
- Ponuda Ferbilda je odbačena kao neispravna jer nije dostavljena bankarska garancija već već pismo o namerama Agrobanke, a od preostale dve ponude **KOLUBARA Mionica** je odabrana kao povoljnija sa iznosom 1,98 milijardi i rokom završetka radova od dve godine od dana uvođenja u posao.
- Razlog zbog koga je ponuda Ferbilda bila neispravna jasno pokazuje da je ova ponuda bila "uslužna" odnosno samo da bi Kolubara dobila posao. Ferbild se veoma često pojavljuje kao izvođač radova čiji je investitor Direkcija, poznaje procedure i nije im se desilo da umesto bankarske garancije daju Pismo o namerama od banke.
- Kao i u slučaju već famoznog Interceptora, pored osnovnog Ugovora potpisano još 8 aneksa, pa je ukupni ugovoreni iznos zaključno sa 25. 07. 2013. godine kada je

- poslednji aneks potpisan narastao sa 1,98 milijardi do iznosa od 3,02 milijarde!? Iznos predviđenih radova je tako povećan za 52 odsto!?
- Istovremeni je ugovoreni rok za završetak radova je ČETIRI puta produžavan i trenutno je ugovoreni rok završetka radova 15. 11. 2014!? **To znači da je rok izvođenja sa dve produžen na šest godina!?**
 - Za šest godina umesto predviđenih dve, do danas, je urađeno 838 m u otvorenom iskopu i svega 1809 m od ugovorenih 2669 m u tunelskom iskopu. **To znači da je ova kompanija napredovala za ovih šest godina kopajući manje od 40 cm dnevno u otvorenom iskopu i nešto preko 80 cm dnevno u tunelskom iskopu!?**
 - Ni to nije sve. Za do sada urađene radove postoji zahtev Kolubare za dodatnim plaćanjem od 240 miliona i to zaključno sa septembrom 2013. godine!?
 - Ako se ovaj zahtev uzme u obzir kao i najavljeni dodatni zahtevi od strane Kolubare sada je već jasno da će do kraja ugovorenog roka vrednost radova biti ne manja od 4 milijarde dinara, što je u odnosu na iznos iz osnovnog ugovora dva puta više!?
 - Da bi zamešteljstvo bilo potpuno pokazuje činjenica da se čak i kada se završi kompletno ugovorena deonica kišnog kolektora isti se **ne može staviti u funkciju odnosno neće raditi!?** Da bi kolektor počeo da radi neophodno je sprovesti novu javnu nabavku za ventilacije, šaht i izlivnu građevinu koja će u momentu realizacije premašiti iznos od 300 miliona dinara!?

**KAO U I SLUČAJU "INTERCETOR" I OVDE JE DIREKCIJA IZVOĐAČU
RADOVA KUPILA I POKLONILA NOVU TUNELSKU ISKOPNU MAŠINU -
TMB SA PRATEĆOM OPREMOM!?**

**NABAVKA, TRANSPORT, MONTAŽA I KASNIJA DEMONTAŽA TUNELSKJE ISKOPNE
MAŠINE-TBM SA SVOM PRATEĆOM OPREMOM.**

- Kao i slučaju "Interceptor" i po ovoj javnoj nabavci (Izgradnja kišnog kolektora ZEMUN POLJE -DUNAV) kupljena je nova, neupotrebljavana tunelska iskopna mašina-TBM, od cca 150 tona.
- Nejasno je zašto nije projektom bio predviđen tunelski iskop za ovaj kišni kolektor sa istim dimenzijama kao kod izgradnje **kanalizacionog kolektora, interceptora-tunnel Višnjica**, gde je Direkcija već kupila, to jest isfinansirala kupovinu odgovarajuće TMB iskopne mašine i poklonila je izvođaču radova? Kada je već Direkcija u slučaju Interceptor kupila i poklonila izvođaču tunelsku iskopnu mašinu

mogla je makar da istu iskoristi za kopanje ovog kolektora. Međutim, to nije bio slučaj jer su predviđene druge dimenzije ovog tunela i Direkcija je kupila novu mašinu!?

- Nabavka, transport, montaža i kasnija demontaža tunelske iskopne mašine iznosila je 565 miliona dinara (oko 7 miliona evra)
- Ovaj iznos je predviđen predmerom i predračunom Direkcije. U ugovoru se konstatuje da „**nakon završetka radova tunelska iskopna mašina neće biti u vlasništvu Investitora!**”? To znači da je Direkcija poklonila novu skupocenu mašinu izvođaču, to jest Kolubari doo Mionica i ako je sa njom trebalo uraditi svega 2669 metara tunelskog iskopa!?
- Čak i da je Direkcija želela da prepuštanje ove mašine izvođaču opravda činjenicom da je ona amortizovana posle završetka posla!? Nemoguće je da ovako skupa nova mašina može biti potpuno amortizovana pri iskopu tako kratke deonice koja je duža od 2,5 km.
- Da je izvršena koordinacija u realizaciji projekata izgradnje kanalizacionog kolektora, interceptora-tunel Višnjica i kišnog kolektora ZEMUN POLJE –DUNAV, došlo bi do velike uštede od najmanje 7miliona EUR (koliko je plaćena još jedna nepotrebna mašina) u samom startu.