

Projekat ORACLE I SAP ERP za Grad Beograd

Projekat isplaniran, da se implementira SAP u gradskoj upravi a ORACLE u komunalnim preduzećima i medicinskim ustanovama.

Glavni odgovorni Marko Blagojević

Za glavnog koordinatora imenovana Vesna Matejić (bez iskustva na ERP sistemima)

Za ORACLE Project manager-a imenovan Dragan Bukatarević, Direktor SON u JKP Infostan (uveo jedan od prva dva ERP ORACLE sistema u Srbiji)

Napustio Projekat treći dan zbog neslaganja u načinu rukovođenja koji je hteo da nametne Koordinator projekta

Templejt projekta, koji je trebao da bude završen u novembru kasnio je više meseci.

Uvođenje ORACLE ERP u JKP Beogradske elektrane nije uspelo jer je sistem davao pogrešne rezultate.

Direktor Predić odbio da koristi rešenje i vratio finansije na stari sistem.

Trenutni status Projekta nepoznat.

Bolnica Zemun – nije u potpunosti uveden ERP(nepoznat trenutni statu Projekta)

GSP – započeto uvođenje (nepoznat trenutni status Projekta)

Predlog JKP Infostan, dostavljen Gradu, bio je da svi ORACLE sistemi budu uvedeni i hostovani u server sali JKP Infostan koji bi pružio podršku za 40 ERP sistema. Ovim bi se obezbedilo da se sistemi efikasno uvedu , koriste i da zaposleni u Informacionom sistemu preduzeća pružaju kompletnu podršku uvedenim sistemima. Na ovaj način bi se sve svelo na jedan Informacioni sistem(umesto 41) i obezbedilo bi se Gradu centralizovano rukovođenje i kontrola finansija komunalnih preduzeća i medicinskih ustanova. Nikad nije stigao odgovor Grada na dostavljeni predlog.

Za SAP Project manager-a imenovan Slobodan Karanović, Direktor ZIS

Napustio Projekat deseti dan zbog neslaganja u načinu rukovođenja koji je hteo da nametne Koordinator projekta

SAP delimično uveden u Gradsku upravu.

Trenutni status Projekta nepoznat.

SAP

Konsalting

Realizacija kroz četiri ciklusa, za svaki ciklus plaćanje za četiri isporuke.

Nije plaćena poslednja isporuka četvrtog ciklusa koja dospeva polovinom februara 2014.god u iznosu 169.000 evra bez PDV-a I post produkcijaska podrška po Ugovoru u iznosu od 187.500,00 evra bez PDV-a

Licence

Isporučivane kroz četiri grupe (jedna grupa licenci za svaki ciklus realizacije). Poslednja grupa isporučena 31.12.2012. god i plaćena u maju 2013.god (ugovoreni rok plaćanja 150 dana). Nema više obaveza po osnovnom ugovoru.

Tehnička podrška za licenece

Obaveza kupovine tehničke podrške za licence po osnovnom ugovoru je dve godine za svaku grupu licenci, i plaća se kroz četiri rate na nivou svake godine. Nakon tog perioda produženje tehničke podrške za svaku grupu licenci se uredjuje Aneksima ugovora do isteka osnovnog četvorogodišnjeg ugovora.

- Za prvu grupu licenci ugovorna obaveza tehničke podrške po osnovnom ugovoru je istekla krajem 2011.god. Produžena za 2012.god. Aneksom2 ugovora, i za 2013. Aneksom3 ugovora.

Ostaje za plaćanje poslednja rata po Aneksu3 koja dospeva polovinom februara 2014.god u iznosu od 10.258,52 evra sa PDV.

- Za drugu grupu licenci ugovorna obaveza tehničke podrške po osnovnom ugovoru je istekla krajem 2012.god. Produžena za 2013.god. Aneksom3 ugovora.

Ostaje za plaćanje poslednja rata po Aneksu3 koja dospeva polovinom februara 2014.god. u iznosu od 41.631,83 evra sa PDV.

- Za treću grupu licenci ugovorna obaveza tehničke podrške po osnovnom ugovoru ističe krajem 2013.god.

Ostaje za plaćanje poslednja rata po osnovnom ugovoru koja dospeva polovinom februara 2014.god. u iznosu od 36.829,49 evra sa PDV.

- Za četvrtu grupu licenci ugovorna obaveza tehničke podrške po osnovnom ugovoru ističe krajem 2014.god., dakle tehnička podrška za ovu grupu licenci je pokrivena osnovnim ugovorom.

Ostaje za plaćanje obaveza za poslednju ratu za 2013.god u iznosu od 43.341,20 evra sa PDV i obaveza za celu 2014.god. koja će se platiti kroz četiri rate u ukupnom iznosu od 173.364,82 evra sa PDV.

Za licence prve, druge i treće grupe potrebno je ugovoriti nabavku tehničke podrške za 2014.god. Pokrenute aktivnosti, dostavljen zahtev Republičkoj upravi za javne nabavke za mišljenje da se postupak javne nabavke sprovede kao pregovarački postupak bez objavljivanja s obzirom da SAP West Balkans ima ekskluzivnost za ovu vrstu usluga na teritoriji RS. Zahtev se upućuje preko Agencije za javne nabavke kojoj je poslat materijal 02.12.2013.god.

Ukupne ugovorene obaveze za SAP u 2014.godini iznose:

Konsalting (432211)	202.800,00 evra sa PDV
Licence i tehn. podrška (515192)	305.425,86 evra sa PDV
Postproduksijska podrška	225.000,00 evra sa PDV
<u>Ukupno</u>	<u>733.225,86 evra sa PDV</u>

Ugovoreno (Osnovni ugovor i Aneksi 1, 2, 3, 4 i 5): 10.305.723,44 evra sa PDV-om

Realizovano:	9.783.493,98 evra sa PDV-om
Preostalo:	522.229,46 evra sa PDV-om

Ugovor za konsultansko-servisne usluge

Ugovoreno:	531.000,00 evra sa PDV-om
Realizovano:	315.000,00 evra sa PDV-om
Preostalo:	216.000,00 evra sa PDV-om

ORACLE

Osnovni ugovor

(Osnovni ugovor+Aneks I)

Ugovoreno: 6.375.778,96 evra sa PDV-om

Realizovano: 6.094.839,62 evra sa PDV-om

Preostalo: 280.939,34 evra sa PDV-om

423211

Ostala je obaveza za plaćanje finalnog prihvatanja za pilot projekat u Beogradskim elektranama u iznosu od 228.346,32 evra sa PDV. S obzirom da je prihvatanje zaustavljeno i neizvesno je kada će se nastaviti. Plaćanja svekako neće biti u prva tri meseca 2014.god.

515192

Licence su plaćene u potpunosti i to u iznosu od 1.069.007,07 evra sa PDV.

Tehničko održavanje licenci – januar za plaćanje 33.458,16 evra sa PDV.

Tehničko održavanje licenci – krajem februara 2014.god treba platiti 3.851,35 evra sa PDV.

Tehničko održavanje licenci – april-decembar 2014.god treba platiti 11.554,05 evra sa PDV.

Ugovor za tehničku podršku licenci do 31.12.2013.god.

Ugovoreno: 10.209.675,00 din

Realizovano: 7.146.772,50 din

Preostalo: 3.062.902,50 din

515192

Tehničko održavanje licenci – polovinom februara treba platiti 3.062.902,50 dinara sa PDV.

FADATA

Ugovor za konsultantsko servisne usluge za post produkcijsku podršku pilot projekta u Kliničko bolničkom centru „Zemun“ – početkom marta treba platiti 5.011.200,00 sa PDV. Ukupna vrednost ugovora sa PDV iznosi 18.374.400,00 dinara i do sada je bilo samo 1 plaćanje u iznosu od 6.681.600,00 dinara.

NITES DOO

Ugovor za konsultantsko-servisne usluge nakon implementacije Oracle ERP rešenja u GSP. Ugovorena vrednost 48.441.600,00 dinara.

Plaćanja u decembru 2014.godine 31.737.600,00 dinara

Ukupne ugovorene obaveze za ORACLE u 2014.godini iznose:

Konsalting (432211)	228.346,32 evra sa PDV
Tehničko održavanje (515192)	48.863,56 evra sa PDV
Tehnička podrška licenci (515192)	3.062.902,50 din sa PDV
<u>Ukupno evra</u>	<u>277.209,88 evra sa PDV</u>
<u>Ukupno RSD</u>	<u>3.062.902,50 dinara sa PDV</u>

Konsultantsko servisne usluge (Fadata) 423211	5.011.200,00 din sa pdv
Konsultantsko servisne usluge (NITES DOO) 423211	31.737.600,00 din sa pdv
<u>Ukupno RSD (423211)</u>	<u>36.748.800,00 din sa PDV-om</u>