



Анекс III Уговора о јавној набавци добара  
испорука и уградња подземних контејнера за кућни отпад, запремине 3,0 м<sup>3</sup>  
( 1800 комада), број 537/10 од 13.09.2011. год.

ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“,

Мије Ковачевића 4, Београд,

кога заступа генерални директор, Александар Стаменковић,

(у даљем тексту: Наручилац)

и

БЛОК д.о.о., Предузеће за извођење радова, посредовање и трговину

Зслени венац 2/IV, Београд,

кога заступа директор Душан Мандрапа,

(у даљем тексту: Испоручилац)

Констатација:

*Сагласно спроведеном поступку број П. П.33/2012, Одлуци о избору најповољније понуде број 511/7 од 18.7.2012., уговорне стране закључују Анекс III Уговора о јавној набавци добара, испорука и уградња подземних контејнера за кућни отпад, запремине 3,0 м<sup>3</sup>, ( 1800 комада), број 537/10 од 13.09.2011. године, у свему како следи:*

**Члан 1.**

**У члану 1. Уговора додаје се став 2. и став 3. који гласе:**

Испоручилац је сагласан да у складу са потребама и захтевом Наручиоца, у оквиру обавезе испоруке и уградње 1800 комада подземних контејнера из става 1., изврши испоруку и уградњу подземних контејнера (ПК2) запремине 1,5м<sup>3</sup>, (ПК3) запремине 1,8м<sup>3</sup>, у свему према понуди Испоручиоца бр. 13/7 од 13.7.2012. и јединичним ценама из образаца структуре цене од 13.7.2012. године, техничкој спецификацији и скицама, који чине саставни део Анекса уговора.

Уговорне стране су сагласне да појединачна количина испоруке и уградње подземних контејнера по врстама подземних контејнера наведених у ставу 1. и 2. искључиво зависи од потреба Наручиоца условљених стањем на терену.

#### Члан 2.

У члану 2. Уговора мења се став 3. и додаје став 4 који гласе:

У ставу 3. после речи „3м3“, додају се речи: (ПК2) запремине 1,5м3, (ПК3) запремине 1,8м3 .

Укупана вредност набавке из става 1. и 2. овог члана зависи од укупне вредности испоручених подземних контејнера по врстама, ( запремине 3,0 м3, (ПК2) запремине 1,5м3, (ПК3) запремине 1,8м3 ).

#### Члан 3.

Мења се став 1. члана 3., тако да гласи:

Наручилац се обавезује да за набавку 1800 комада подземних контејнера из члана 1. овог Анекса, обезбеди средства у укупном износу од 613.305.000,00 динара, а укупан износ који ће Наручилац исплатити Испоручиоцу, ( за 1800 подземних контејнера), на текући рачун бр. 285-1001000000278-58 код VOLKS BANK-е, зависи од укупне вредности испоручених подземних контејнера по врстама, (запремине 3,0 м3, (ПК2) запремине 1,5м3, (ПК3) запремине 1,8м3 ).

#### За испоруку:

Мења се став 2. члана 3., тако што се у истом додаје следеће:

5 % аванса износи 12.600,00 динара, по једном контејнеру од 3,0 м3. Износ од 12.600,00 динара ће се умањити приликом исплате вредности за испоруку контејнера (ПК2) запремине 1,5м3, (ПК3) запремине 1,8м3 .

Мења се став 4. члана 3., тако да нови гласи:

Преостали износ до пуне вредности сваког појединачног испорученог подземног контејнера Наручилац плаћа сукцесивно, по извршеној испоруци и пријему од стране Наручиоца ( на основу записника о пријему контејнера, ФЦО истоварено Градска чистоћа, Мије Ковачевића 4) за:

- подземни контејнер запремине 3,0 м3, износ од 252.000,00 динара без ПДВ-а, односно 297.360,00 динара са ПДВ-ом);
- подземни контејнер запремине 1,5 м3, износ од 241.920,00 динара без ПДВ-а, односно 285.465,60 динара са ПДВ-ом),
- подземни контејнер запремине 1,8м3, износ од 236.880,00 динара без ПДВ-а, односно 279.518,40 динара са ПДВ-ом);
- у року од 30 (тридесет) дана од испостављања фактуре, умањене за уплаћени аванс.

за измењене димензије АВ окна и РЕ канте, припрема посача гажишне и сигурносне платформе, адаптација амортизера...) продужи рок испоруке и уградње из члана 4. став 1. основног уговора, по овом основу, за 60 (шездесет) календарских дана.

Уговорне стране су се споразумеле, из напред наведених оправданих разлога, да се рок испоруке и уградње из члана 4. став 1. основног уговора продужи у укупном трајању од 80 (осамдесет) календарских дана.

#### Члан 1.

Мења се члан 4. став 1. основног уговора, тако што се након речи „контејнера за кућни отпад“ бришу речи: „запремине 3м3“ и уместо тога додају речи: „следећих запремина: 3м3, 1,8 м3 и 1,5 м3“, и након речи „У року од“ брише се „360 (тристотинешездесет)“ и уместо тога додаје „440 (четиристотинечетрдесет)“, те став 1. члана 4. основног уговора број 537/10 од 13.9.2011. године гласи:

„Испоручилац се обавезује да испоруку и уградњу 1800 подземних контејнера за кућни отпад, следећих запремина: 3м3, 1,8 м3 и 1,5 м3, изврши у року од 440 (четиристотинечетрдесет) календарских дана од дана закључења уговора.“

#### Члан 2.

Остале одредбе основног уговора остају непоромењене.

#### Члан 3.

Анекс уговора сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих је по 3 (три) за сваку уговорну страну.

#### УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

А  
НАРУЧИЛАЦ  
ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“  
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Александар Стаменковић

ИСПОРУЧИЛАЦ  
„ВЛОК“ д.о.о  
ДИРЕКТОР

Душан Мандрапа